

Riedsútstel

Ynformaasjekarrûsel	: 8 december 2022
Agindapunt	: 2
Status	: Informerend/Vergaderstuk
Program	: Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie
Ferfolch	: Meningvormend/Besluitvormend 15 december 2022, agendapunt 11
Portefúlgehâlder	: Dhr. J. Spoelstra
Amtner	: Dhr. N. Kappenburg
Taheakke	: 1. Ontwerp inrichting korfbalvelden en clubgebouw bij sportcomplex Vierstromenland in Surhuisterveen 2. Geveltekeningen en 3D-impressie 3. Layout accommodatie 4. Planning voorbereiding en realisatie
Saak- en stiknûmer	: Z2021-00440 / S2022-20128

Underwerp

Verplaatsing Korfbalvereniging It Fean naar Vierstromenland

Wy stelle jo foar te besluten om:

1. Akkoord te gaan met het voorstel van het college om korfbalvereniging It Fean te verplaatsen.
2. Voor 2023 €898.000 krediet (inclusief btw en compensatie SPUK-sport) beschikbaar te stellen voor de aanleg van twee nieuwe korfbalvelden, de bijbehorende terreininrichting, parkeerplaatsen en de bouw van de kleedkameraccommodaties in een nieuw verenigingsgebouw op het sportcomplex bij Vierstromenland.
3. De bijbehorende kapitaallasten ter hoogte van €34.554 mee te nemen in de meerjarenraming van de Programmabegroting 2024.
4. In 2023 eenmalig €75.000 bij te dragen in de cofinanciering van een LEADER-subsidie voor de realisatie van een kantine in het nieuwe verenigingsgebouw.
5. In te stemmen met de beschreven uitwerking van de inrichting van het sportcomplex bij Vierstromenland en het college de opdracht te geven om de realisatie (conform bijlage 1) verder voor te bereiden.

Agendearring ynformaasjekarrûsel

Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de FNP-fractie in verband met nadere vragen en er is een verzoek voor inspraak binnengekomen.

Koarte gearfetting

Op sportpark It Ketting in Surhuisterveen zijn twee voetbalverenigingen en een korfbalvereniging actief. Uit een analyse is gebleken dat de capaciteit van het sportpark in zijn huidige vorm voor alle verenigingen te beperkt is. Daar komt bij dat de capaciteit over een aantal jaren nog beperkter wordt doordat het huidige kunstgrasveld van 2028 niet meer kan worden gebruikt als gevolg van de verplaatsing van beddenfabrikant AVEK.

Om meer ruimte te creëren wordt de raad voorgesteld om korfbalvereniging It Fean te verplaatsen naar sportpark Vierstromenland en daarvoor krediet en cofinanciering voor een subsidie beschikbaar te stellen. Bij Vierstromenland is voldoende ruimte om, naast de bestaande skeelerbaan, twee korfbalvelden aan te leggen en een nieuw verenigingsgebouw te bouwen.

Foech ried/kolleezje

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen korfbalvereniging It Fean te verplaatsen naar sportcomplex Vierstromenland in Surhuisterveen. Aan de raad ligt nu de besluitvorming over het plan, het benodigde krediet, cofinanciering in een subsidie en de verdere uitwerking voor.

Ynlieding

Het gebied rond sportpark It Ketting in Surhuisterveen is op dit moment sterk in ontwikkeling. Op het sportpark zijn op dit moment de voetbalverenigingen v.v. 't Fean '58 en VV Surhuisterveen actief. Ook is It Ketting de thuisbasis van korfbalvereniging It Fean. In 2019 is de capaciteitsbehoefte van deze verenigingen in beeld gebracht en uit deze analyse blijkt dat de capaciteit van sportpark It Ketting in zijn huidige vorm te beperkt is voor alle verenigingen.

Naast het sportpark lag tot voor kort een bosperceel, waarvan de bomen zijn gekapt. Het perceel is door derden aan beddenfabrikant Avek verkocht zodat het bedrijf verplaatst kon worden naar een nieuwe locatie. Inmiddels wordt hier al een nieuw gebouw neergezet. Ook het kunstgrasveld van It Ketting wordt in de toekomst (2028) fysiek aan Avek overgedragen, maar de komende 6 jaar is het gebruik van dit veld nog gegarandeerd op basis van een recht van opstal.

Het besluit over de toekomstige verplaatsing van Avek (zie zaaknummers Z2020-01101 en Z2020-03526) zette de ontwikkeling van het sportcomplex in feite op slot. De capaciteit op het sportpark was al onvoldoende, maar dat wordt nog krapper als het kunstgrasveld over een paar jaar niet meer beschikbaar is. Het Avek-besluit hield daarmee ook in dat er vervolgstappen genomen moesten worden in de strategie rond de sportvelden in Surhuisterveen.

Om de sportverenigingen in de komende jaren voldoende ruimte te kunnen blijven bieden, wordt op dit moment onderzocht hoe de capaciteit vergroot kan worden. Een van de mogelijkheden is het verplaatsen van de korfbalvereniging en de vrijgekomen ruimte te benutten voor de voetbalverenigingen. Een tweede verdergaande mogelijkheid kan zijn dat op termijn alle sportverenigingen naar andere locaties verplaatst worden en dat het gebied herontwikkeld wordt als bedrijventerrein in combinatie met woningbouw.

Omdat de korfbalvereniging in beide gevallen sowieso verplaatst wordt, is er de afgelopen periode in samenwerking met It Fean gezocht naar mogelijkheden voor een nieuwe locatie. Voorgesteld wordt om de korfbalvereniging te verplaatsen naar het braakliggende terrein naast de skeelerbaan bij Vierstromenland. Uit het overleg met de vereniging is dit als een geschikte locatie naar voren gekomen.

In april 2021 is over de verplaatsing van de korfbalvereniging een eerder voorstel naar de raad gestuurd. Hierbij werd uitgegaan van een gezamenlijke exploitatie van een kantine met de naastliggende skeelervereniging. Dit voorstel is echter van de raadsagenda gehaald omdat er vanuit omwonenden vragen ontstonden over de ontsluiting van het terrein en de hoeveelheid parkeervakken. Ook waren er tussen de gemeente en de It Fean nog verschillen van inzicht over de aanpak rond de kantine en de eigen bijdragen van de vereniging hierin (zie ook Kanttekenings, onder Alternatieven).

Voor de inrichting van het totale sportterrein bij Vierstromenland is nu een nieuw inrichtingsontwerp gemaakt (zie bijlage 1). Daarbij worden twee korfbalvelden aangelegd aan de noordkant van het sportterrein, op het braakliggende terrein tussen de bestaande skeelerbaan en de Vierhuisterweg. De velden worden aangelegd conform de eisen van de korfbalbond.

Daarnaast wordt er een nieuw verenigingsgebouw voor de korfbalvereniging gebouwd. Het verenigingsgebouw krijgt daarbij 4 kleedkamers, 2 scheidsrechterskleed-kamers en de nodige opslagruimte (zie bijlage 3).

Het braakliggende terrein waar de korfbalvelden komen, wordt nu nog wel gebruikt door de Fryske Wâld Boogschutters. Er is echter inmiddels een alternatieve locatie gevonden waar de boogschutters terecht kunnen als de aanleg van de nieuwe korfbalvelden start.

Te berikken effekt

Met deze aanpak willen we niet alleen bereiken dat er een goede toekomstbestendige plek voor korfbalvereniging It Fean komt, maar ook dat er een optimale bezetting ontstaat van alle sportparken in Surhuisterveen.

Argumenten

Ontwikkelmogelijkheden en capaciteitsbehoefte sportverenigingen

De huidige capaciteit van It Ketting zit de ontwikkeling van de drie sportverenigingen nu al in de weg, maar zodra het kunstgrasveld overgedragen wordt aan Avek, worden de ontwikkelmogelijkheden op het sportcomplex verder beperkt.

Door een nieuwe locatie te creëren voor korfbalvereniging It Fean, wordt ruimte gemaakt en wordt het mogelijk om de voetbalverenigingen voldoende capaciteit te bieden op de huidige locatie. Wel zou er dan, vanaf het moment dat het huidige kunstgrasveld niet meer gebruikt kan worden, flink geïnvesteerd moeten worden in de huidige locatie (velden draaien, nieuwe kleedkamers etc.). Om deze reden wordt daarom op dit moment nog onderzocht of het haalbaar is om ook de voetbalverenigingen te verplaatsen naar een nieuwe locatie, waarbij de huidige locatie dan mogelijk als nieuwe ontwikkellocatie geschikt gemaakt kan worden. Na het onderzoek wordt over de voetbalvelden een apart voorstel aan de raad voorgelegd.

Door nu een goede en toekomstbestendige locatie te kiezen voor korfbalvereniging It Fean, wordt bereikt dat de vereniging niet meer hoeft te anticiperen op de veranderingen en de capaciteitsproblemen op de oude locatie. Ook is het voor de uitstraling van de vereniging goed als er een definitieve eigen plek komt.

Doelstelling gemeente

De gemeente wil sport zo veel mogelijk inzetten om een actieve en gezonde leefstijl bij haar inwoners te stimuleren. Ook mogen er geen inwoners "aan de kant staan". Om dit mogelijk te maken moeten inwoners zoveel mogelijk naar eigen wens en behoefte kunnen sporten en dit kan alleen als de faciliteiten voor sport optimaal zijn. De nu voorgestelde aanpak past in deze strategie.

Het terrein bij Vierstromenland wordt hiermee een volwaardige sportlocatie met diverse mogelijkheden. De accommodaties kunnen daarbij niet alleen gebruikt worden voor sport, maar ook voor andere maatschappelijke activiteiten. Dit laatste heeft SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) doen besluiten om een LEADER-subsidie toe te kennen (zie ook onder Financiën).

Keuze voor sportcomplex Vierstromenland

De locatie bij Vierstromenland is als meest reële optie beoordeeld voor de nieuwe korfbalvelden omdat een groot deel van de openbare infrastructuur (ontsluitingsweg en een deel van de benodigde parkeergelegenheid) hier al aanwezig is. Ook is hier braakliggend terrein beschikbaar dat in eigendom is van de gemeente.

De twee nieuwe velden en de bouw van het verenigingsgebouw kunnen dus relatief eenvoudig gerealiseerd worden. Daarnaast heeft de locatie al een sportbestemming, er hoeft alleen maar een omgevingsvergunning aangevraagd te worden.

De nieuwe locatie biedt de ruimte om het terrein nieuw in te richten conform de actuele normen. Niet alleen biedt het nieuwe terrein meer vierkante meters oppervlak. Ook is de rechthoekige vorm van het terrein gunstiger in te richten als het bestaande trapeziumvormige terrein. De afstand naar de omliggende woningen is op deze locatie ook relatief groot. De dichtstbijzijnde woning staat straks aan de westkant van de korfbalvelden, maar tussen de velden en de woning kan ook nog een extra bufferzone van groen aangelegd worden (zie bijlage 1).

Zelfwerkzaamheid en subsidie

Korfbalvereniging It Fean hecht veel waarde aan een eigen verenigingsgebouw en een zelfstandige exploitatie daarvan. Om dit mogelijk te maken steekt de vereniging met vrijwilligers eigen tijd in de bouw van de kantine. Werkzaamheden die door vrijwilligers opgepakt worden bestaan onder andere uit opruimwerkzaamheden en metselwerk, maar ook nemen ze schilderwerk en afbouw-timmerwerk voor hun rekening. Het werk van de vrijwilligers vertegenwoordigt naar schatting in totaal 500 uren en dit komt overeen met een kostenbesparing van ongeveer €20.000.

Daarnaast heeft de vereniging actief werk gemaakt van het binnenhalen van diverse subsidies voor de bouw van de kantine. Een van deze subsidies betreft een LEADER-subsidie van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ter hoogte van €150.000. Deze subsidie is inmiddels toegekend, maar een voorwaarde van deze subsidie is wel dat de gemeente voor 50% bijdraagt in de cofinanciering van de subsidie (zie ook onder Finânsjes).

Kanttekenings

Alternatieven

Op het punt van de ruimtebehoefte wordt er ook onderzoek gedaan naar verplaatsing van de voetbalverenigingen naar een andere locatie. Daar zou de korfbalvereniging ook in meegenomen kunnen worden, maar qua tijdspad loopt dat echter niet parallel en bovendien is de ruimte bij Vierstroomland al in het bezit van de gemeente. Als de korfbalvereniging samen met de voetbalverenigingen naar een geheel nieuwe locatie zou gaan, moet er meer grond worden aangekocht. De nu gekozen aanpak is daarom planningstechnisch gunstiger en goedkoper.

In principe zijn er ook wel andere locaties aan de rand van Surhuisterveen te vinden waar de korfbalvereniging naar toe verplaatst kan worden, maar ook hiervan zou de gemeente de grond nog moeten aankopen. Ook is er geen locatie te vinden waar er al ontsluiting en infrastructuur aanwezig is en waar de bestemming sport op ligt. Al deze factoren brengen daarom meer voorbereidings- en investeringskosten met zich mee dan bij de verplaatsing naar Vierstroomland.

In lijn met het eerdere voorstel uit april 2021 kan er nog steeds voor gekozen worden om het gebouw bij de skeelerbaan uit te breiden met kleedkamers en bergruimtes voor It Fean. Aansluitend bij de wens van de vereniging, kan daarbij dan een losse kantine bij de korfbalvelden zelf gebouwd worden. Deze aanpak is bouwtechnisch gezien echter complexer dan één nieuw gebouw en het is daarmee ook niet goedkoper.

Daar komt nog bij dat één nieuw gebouw vrijwel energieneutraal te realiseren is en bij een gecombineerde aanpak met het gebouw van de skeelervereniging is dat financieel niet rendabel. Ook heeft dit niet de voorkeur van de korfbalvereniging omdat de functionele ruimten dan geknipt en gescheiden zijn van elkaar.

Risico's

Er bestaat een risico dat de ruimtebehoefte van de sportverenigingen in de komende jaren juist terugloopt en dat er onnodig nieuwe velden worden aangelegd. De kans daarop wordt echter klein geacht. In de coronaperiode bleef het aantal leden weliswaar stabiel, maar over het algemeen liet de ledenontwikkeling van de sportverenigingen in de afgelopen jaren een stijgende tendens zien.

De risico's van de aanleg van de korfbalvelden op de voorgestelde locatie zijn heel beperkt. De locatie is al van de gemeente en in de terreinopzet is ruimte voor uitbreiding. Ook zijn er gedetailleerde kredietramingen opgesteld. Desondanks kunnen er bij de verdere uitwerking van de plannen of de uitvoering nog extra (onverwachte) kosten naar voren komen. Om dit af te dekken is er in de ramingen rekening gehouden met onvoorziene kosten. Afgelopen jaar is wel gebleken dat de prijzen als gevolg van externe factoren, zoals een oorlog in Oekraïne en een energiecrisis, extreem kunnen stijgen. Overigens blijven de financiële risico's voor de gemeente in principe beperkt tot de aanleg van de korfvelden en de bouw van de kleedkamers. De financiële risico's die samenhangen met de bouw van de kantine liggen bij korfbalvereniging It Fean.

Bij investeringen in sportfaciliteiten wordt gebruik gemaakt van de SPUK-regeling voor sport (zie ook onder Finânsjes). Hiermee kan de gemeente een groot deel van de btw-component in het project compenseren. Deze regeling loopt formeel echter tot en met 2023. Voor 2024 is nog geen besluit genomen over het voortzetten van de SPUK-regeling, maar uit informatie van het ministerie van VWS blijkt wel dat de compensatie op een andere manier bij gemeenten terecht komt als de regeling wordt afgeschaft. Het risico op mislopen van btw-compensatie (in welke vorm dan ook) wordt daarom als klein ingeschat.

Als het gaat om de financiering van sportaccommodaties hanteert de gemeente in principe de lijn dat de gemeente zorgt voor de financiering van de kleedruimtes en bergruimtes en dat een vereniging dit doet voor de kantine. Met de cofinanciering van de LEADER-subsidie wijkt de gemeente in feite van deze lijn af en daarmee is er een risico op precedentwerking. De cofinanciering voor It Fean werd echter pas in overweging genomen nadat zij zelf heel veel verschillende financieringsbronnen gevonden hadden. De lat ligt daarmee dus wel hoog voor andere verenigingen die in de toekomst op een vergelijkbare manier cofinanciering zoeken. Het is niet de bedoeling dat de gemeente op voorhand losse bijdragen gaat verstrekken.

Finânsjes

Vanuit financieel oogpunt is de verplaatsing van de korfbalvereniging op te delen in twee onderdelen:

1. aanleg korfbalvelden en realisatie kleedkamers in het verenigingsgebouw
2. realisatie kantine in het verenigingsgebouw

Het eerste deel valt onder de financiële verantwoordelijkheid van de gemeente en het tweede deel valt onder de financiële verantwoordelijkheid van de vereniging.

Benodigd krediet en kapitaalslasten korfbalvelden en kleedkamers

Voor de aanleg van de korfbalvelden en de realisatie van de kleedkamers is nog geen budget beschikbaar. De raad wordt daarom voorgesteld om akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van in totaal €898.000 geraamd krediet. De bedragen zijn weergegeven in onderstaande tabel en zijn inclusief btw.

Bij zowel de berekening van de kapitaalslasten als het krediet is ook rekening gehouden met een compensatie van 75% van de btw-component via de SPUK-regeling voor sport. Dit percentage is op dit moment de best mogelijke inschatting. De definitieve teruggave is afhankelijk van de eindafrekening en kan mogelijk nog effect hebben op de kapitaalslasten.

Korfbalvelden en kleedkamers	Jaar realisatie	Geraamd krediet
Realiseren 2 kunstgras korfbalvelden	2024	€153.000,00
Veldinrichting en -verlichting incl. hekwerken	2024	€101.000,00
Realiseren terreininrichting en parkeerplaatsen (20 st.)	2024	€176.000,00
Realiseren kleedruimtes in verenigingsgebouw	2023	€468.000,00
Totaal		€898.000,00

Het gevraagde krediet dient, afhankelijk van de technische levensduur van de verschillende onderdelen, geactiveerd te worden met afschrijvingstermijnen die variëren tussen 15 en 40 jaar. De jaarlijkse kapitaalslasten die daaruit voortvloeien voor de totale verplaatsing, bedragen €14.040 ingaande 2024 en ingaande 2025 lopen die op naar €36.182.

In de bovenstaande tabel staan de netto bedragen die nodig zijn voor het project. In de administratie worden de bedragen bruto opgenomen, met als uitgaven de investeringen inclusief btw en met als inkomst de terugontvangen compensatie SPUK-sport.

In de financiële planning was al rekening gehouden met de vervanging van de huidige kleedkamers van de korfbalvereniging. Bij de voorgestelde aanpak hoeven deze kosten echter niet meer gemaakt te worden. Daarmee valt een jaarlijks bedrag van €1.628 vrij. De totale verhoging van de jaarlijks kapitaalslasten komt daarmee per 2024 op €12.412 en per 2025 op €34.5542. Deze lasten worden verwerkt in de meerjarenraming van de Programmabegroting 2024.

Financiële dekking kantine

Korfbalvereniging It Fean brengt in principe zelf het benodigde geldbedrag in voor de realisatie van een kantine in het verenigingsgebouw. De vereniging doet dit door eigen financiële middelen in te zetten, zelfwerkzaamheid te organiseren en door subsidies aan te vragen.

Een belangrijke financieringsmogelijkheid voor de vereniging is een LEADER-subsidie van samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Deze subsidie is inmiddels toegekend en dit kan voor de vereniging een bijdrage van €150.000 opleveren.

Afhankelijk van het ingediende project worden de subsidies door verschillende overheden bijeengebracht en in dit geval zijn dat Provincie Fryslân en Gemeente Achtkarspelen voor elk 50%. Een voorwaarde voor het kunnen benutten van deze subsidiemogelijkheid is dus dat de gemeente hierin €75.000 bijdraagt voor cofinanciering.

Financiële dekking kantine	Kosten	Financiering
Realisatie kantine in verenigingsgebouw	€314.000	
Zelfwerkzaamheid (500 uren)		-/- €20.000
Eigen financiële middelen It Fean en diverse subsidies		-/- €144.000
LEADER-subsidie SNN (50% Provincie Fryslân en 50% Gemeente Achtkarspelen)		-/- €150.000
Totaal	€314.000	-/- €314.000

Provincie Fryslân is penvoerder namens SNN en zij brengen het bedrag van €75.000 direct bij de start van het project in rekening bij de gemeente. Deze bijdrage aan activa in eigendom van derden mag volgens de regels van de BBV over de gebruiksduur (economische levensduur) van de kantine worden afgeschreven. Dit betekent dat het effect van de gemeentelijke bijdrage aan de LEADER-subsidie over meerdere jaren wordt verdeeld waardoor het effect op de exploitatie lager is. Uitgaande van de door de vereniging gehanteerde gebruiksduur van 40 jaar, betekent dit per 2024 een jaarlijks negatief effect op de exploitatie van €2.100.

Als een vereniging meer dan €200.000,00 ontvangt over drie belastingjaren, wordt dit in principe aangemerkt als staatssteun. In het geval van It Fean is hier geen sprake van en de vereniging kan zich daarom beroepen op een zogenaamde de-minimusvrijstelling. De vereniging heeft hiervoor inmiddels een de-minimusverklaring ingevuld bij de aanvraag van de subsidie.

Exploitatielasten

De verplaatsing van de korfbalvereniging heeft in principe geen invloed op de jaarlijkse exploitatiekosten. Deze kosten worden in de nieuwe aanpak niet hoger.

Effect op de (meerjaren)begroting 2023

De raad heeft op 3 november de begroting 2023 vastgesteld. De (meerjarige) financiële gevolgen van dit voorstel zijn niet verwerkt in deze begroting. In de onderstaande tabel zijn de financiële effecten op de meerjarige begrotingsstanden 2023 weergegeven.

Effect	2023	2024	2025	2026
Kapitaallasten Korfbalvelden en kleedkamers	0	-/- 12.412	-/- 34.554	-/- 34.554
Afschrijving LEADER-subsidie	0	-/- 2.100	-/- 2.100	-/- 2.100
Totaal	0	-/- 14.512	-/- 36.654	-/- 36.654
Begrotingsresultaat (B2023)	616.000	1.943.000	1.654.000	-/- 684.000
Begrotingsresultaat na verwerking voorstel	616.000	1.928.488	1.617.346	-/- 720.654

Voor de jaren 2023 tot en met 2025 laat de begroting een positieve stand zien.

Echter in 2026 laat de begroting een negatieve stand zien. Hoewel in de begroting 2023 al rekening was gehouden met een niet sluitende begroting in 2026, leidt dit voorstel tot een verhoging van het negatieve resultaat.

Boargerpartisipaasje

-

Kommunikaasje

In de afgelopen weken zijn de stichting Blauknopke (skeelerbaan) en de Tennisvereniging T.S.O. op de hoogte gebracht van het voorstel van het college en het besluitvormings-proces dat in gang gezet is. Daarnaast zijn de direct aanwonenden van het terrein en de buurtvereniging in kennis gesteld van de plannen. Tot slot zijn de Fryske Wâld Boogschutters en de eigenaar van het terrein waar zij in de toekomst naar toe gaan, op de hoogte gebracht.

Na de besluitvorming in de raad worden alle betrokkenen opnieuw ingelicht. Op dat moment start ook de verdere detaillering van het ontwerp en de voorbereiding van de realisatie. In dit traject krijgen de betrokkenen ook gelegenheid voor inspraak.

Ferfolchtrajekt

Het college stelt voor om akkoord te gaan met de start van de verdere detaillering van het ontwerp en de voorbereidingen voor de realisatie. Dit traject is gericht op de aanbesteding en realisatie van het plan in de periode van januari 2023 tot en met juni 2024. In bijlage 4 is een planning van het hele traject opgenomen. In de eerste helft van 2023 worden de bestemmingsplannen en vergunningen dan in orde gemaakt.

In de aanloop naar de aanbesteding van het project worden met korfbalvereniging It Fean nog nadere contractuele zaken vastgelegd. Hierbij worden onder andere afspraken gemaakt over onder andere takenverdeling bij de uitvoering en verdeling van de (financiële) risico's (kleedruimten vs. kantine).

Buitenpost, 22 november 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris,

burgemeester,

dhr. mr. M.P. de Jong

dhr. mr. O.F. Brouwer

Konsept riedsbeslút

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2022, punt nr.: 11;

Beslút:

1. Akkoord te gaan met het voorstel van het college om korfbalvereniging It Fean te verplaatsen.
2. Voor 2023 €898.000 krediet (inclusief btw en compensatie SPUK-sport) beschikbaar te stellen voor de aanleg van twee nieuwe korfbalvelden, de bijbehorende terreininrichting, parkeerplaatsen en de bouw van de kleedkameraccommodaties in een nieuw verenigingsgebouw op het sportcomplex bij Vierstromenland.
3. De bijbehorende kapitaallasten ter hoogte van €34.554 mee te nemen in de meerjarenraming van de Programmabegroting 2024.
4. In 2023 eenmalig €75.000 bij te dragen in de cofinanciering van een LEADER-subsidie voor de realisatie van een kantine in het nieuwe verenigingsgebouw.
5. In te stemmen met de beschreven uitwerking van de inrichting van het sportcomplex bij Vierstromenland en het college de opdracht te geven om de realisatie (conform bijlage 1) verder voor te bereiden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 15 december 2022.

De griffier,

De voorzitter,

Dhr. mr. G.J. Andringa

Dhr. mr. O.F. Brouwer