

Bijlage 1 - Tijdslijn doordecentralisatie Beschermd wonen

Datum	Activiteit
15-4-2019	PO SDF instemmen met proces decentralisatie Beschermd wonen regio Fryslân
1-4-2019	start projectgroep opstellen procesplan Regioplan
1-7-2019	advies landelijk expertiseteam bouwstenen Regioplan - aankondiging objectief financieel verdeelmodel- woonplaatsbeginsel
1-12-2019	onvoldoende duidelijkheid inhoudelijke kaders en financieel verdeelmodel
21-1-2020	VWS neemt motie aan doordecentralisatie uit te stellen
22-1-2020	versturen brief VWS stand van zaken concept Regioplan
8-10-2020	instemming PO SDF concept Regioplan
18-12-2020	Uitstel doordecentralisatie Beschermd wonen naar 1 januari 2023
23-3-2021	webinar doordecentralisatie Beschermd wonen wethouders, gemeenteraden, adviescommissie Wmo gemeenten
28-4-2021	Advies Raad van State: doordecentralisatie Bechermd wonen uitstellen
1-1-2022	start implementatie traject woonplaatsbeginsel door i-sociaal domein
12-5-2022	start projectgroep opstellen Regioplan
1-4-2022	uitstel doordecentralisatie Beschermd wonen naar 1 januari 2024
24-3-2023	webinar doordecentralisatie Beschermd wonen wethouders, gemeenteraden, adviescommissie Wmo gemeenten
1-1-2025	Doordecentralisatie